# 件名：長崎大学放射線総合センター　配管更新工事2月工程表

令和8年1月23日

| 日 | 曜日 | 作業場所 | | 作業内容 | 水使用禁止 | 立入禁止 | 騒音作業 | 石綿作業 | 振動作業 | 粉塵作業 | 臭気作業 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | | | 休み | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 2 | 月 | 東棟２階～３階 | 配管：廃棄処理室、分子生物実験室（１）、分子生物実験室（２）、洗浄室、生化学実験室、 | 配管設置撤去作業（床上配管） | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 3 | 火 | 東棟２階～３階 | 配管：廃棄処理室、分子生物実験室（１）、分子生物実験室（２）、洗浄室、生化学実験室、 | 配管設置撤去作業（床上配管） | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 4 | 水 | 東棟２階～３階 | 配管：廃棄処理室、分子生物実験室（１）、分子生物実験室（２）、洗浄室、生化学実験室、 | 配管設置撤去作業（床上配管） | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 5 | 木 | 東棟２階～３階 | 配管：廃棄処理室、分子生物実験室（１）、分子生物実験室（２）、洗浄室、生化学実験室、 | 配管設置撤去作業（床上配管） | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 6 | 金 | 東棟２階～３階 | 配管：廃棄処理室、分子生物実験室（１）、分子生物実験室（２）、洗浄室、生化学実験室、 | 配管設置撤去作業（床上配管） | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 7 | 土 | | | 休み | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 8 | 日 | 東棟３階～4階 | 配管：有機焼却室前室、高レベル実験室、P3実験室、動物乾燥室 動物飼育室（２）、洗浄室 | 配管設置撤去作業（床上配管） | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 9 | 月 | 東棟３階～4階 | 配管：有機焼却室前室、高レベル実験室、P3実験室、動物乾燥室 動物飼育室（２）、洗浄室 | 配管設置撤去作業（床上配管） | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 10 | 火 | 東棟３階～4階 | 配管：有機焼却室前室、高レベル実験室、P3実験室、動物乾燥室 動物飼育室（２）、洗浄室 | 配管設置撤去作業（床上配管） | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | セミナー室 終日使用不可 |
| 11 | 水 | 東棟３階～4階 | 配管：有機焼却室前室、高レベル実験室、P3実験室、動物乾燥室 動物飼育室（２）、洗浄室 | 配管設置撤去作業（床上配管） | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 12 | 木 | | | 休み | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 13 | 金 | | | 休み | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 14 | 土 | 地下ピット | ＲＩ排水設備 | 予備作業（配管工事） 排水設備改修工事 | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 15 | 日 | 地下ピット | ＲＩ排水設備 | 予備作業（配管工事） 排水設備改修工事 | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 16 | 月 | 地下ピット | ＲＩ排水設備 | 予備作業（配管工事） 排水設備改修工事 | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 17 | 火 | | | 休み | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 18 | 水 | | | 休み | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 19 | 木 | | | 休み | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 20 | 金 | 地下ピット | ＲＩ排水設備 | 排水設備改修工事 | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 21 | 土 | 地下ピット | ＲＩ排水設備 | 排水設備改修工事 | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 22 | 日 | 地下ピット | ＲＩ排水設備 | 排水設備改修工事 | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 23 | 月 | | | 休み | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 24 | 火 | | | 休み | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | セミナー室 AM使用不可 |
| 25 | 水 | 地下ピット | ＲＩ排水設備 | 排水設備改修工事 | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 26 | 木 | 地下ピット | ＲＩ排水設備 | 排水設備改修工事 | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 27 | 金 | 地下ピット | ＲＩ排水設備 | 排水設備改修工事 | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | |
| 28 | 土 | | | 休み | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |

| 備考 | ※１　週休２日制<br>※２　１階及びシャフト内の立管部分の配管更新について、土日祝日作業指定<br>※３　作業時間は、８時４５分～１７時３０分まで<br>※４　作業の進捗状況により、工事予定箇所に変更が生じる可能性があります。 |
|---|---|