7月度 月間工程表	工事名　　長崎大学（坂本1）放射線総合センター排水管更新工事 作成日:令和7年6月26日	工 期　自：令和7年6月2日 至：令和7年12月19日

工事箇所	月	7月																														
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
1．共通																																
・仮設設置		仮設準備																														
2．排水工事（撤去含む）											作業準備		配管撤去設置							配管撤去設置												
・東棟地下ピット											作業準備		配管撤去設置							配管撤去設置												
・東棟１階																							配管撤去設置			配管撤去設置					配管撤去設置	
・東棟２階																																
3．撤去工事																																
・東棟１階																作業準備		天井解体														
・東棟２階																作業準備			天井解体													
・東棟３階																										天井解体						
・東棟４階																											天井解体					
4．放射線管理																																
・汚染検査					汚染検査							汚染検査									汚染検査											
施工図 施工計画書																																
主要行事																																