

▶ 放射線総合センター管理区域清掃予定 ◀

実施予定日	館内清掃	WAX 剥離・塗布	WAX対象場所
2025/12/22(月),23(火)	○	○	4F (動物1、動物2、P3、動物乾燥室)
2026/1/26(月),27(火)	○		
2026/2/16(月),18(水)*	○		
2026/3/23(月),24(火)	○	○	2F (分子生物室1、廃棄処理室、第2貯蔵室、配分室)
2026/4/20(月),21(火)	○		
2026/5/25(月),26(火)	○		
2026/6/15(月),16(火)*	○	○	4F (高レベル室、動物飼育室、洗浄室、第1貯蔵室)
2026/7/27(月),28(火)	○		
2026/8/24(月),25(火)	○		
2026/9/28(月),29(火)	○	○	3F (培養室1、遠心機室、廊下)
2026/10/26(月),27(火)	○		
2026/11/16(月),17(火)	○		
2026/12/21(月),22(火)	○	○	3F (第1測定室、培養室2、生化学室)

○ 館内清掃について (毎月)

*：第3週に実施予定

- 第4月曜・火曜(原則)に、管理区域全館のモップ掛け清掃をおこないます。
- 清掃中の実験室は入室をお待たせする場合があります。あらかじめご了承ください。

○ WAX塗布作業について (3カ月毎)

- 3カ月毎、モップ掛け清掃とともに対象場所のWAX剥離・塗布作業をおこないます。
- WAX塗布作業中(終日予定)、対象の実験室への入室はできません。

○ 清掃日、WAX塗布実験室の予定について

- 予定を掲載しておりますが、都合により変更の場合がございます。
最新の情報は、放射線総合センター管理室までお問い合わせください。

ご理解とご協力のほど 何とぞよろしくお願いいたします。